

Koło, dnia 30.03.2026r.

BRZ.0023.255.2026

Sz. P.
Ryszard Kasiorek
Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego Waldemara Koligota z dnia 19 marca 2026r. przedstawiam poniżej odpowiedzi na złożone zapytania:

Ad. 1 Kiedy dokładnie Zarząd Powiatu uznał, że wskazane inwestycje nie będą realizowane?

Zarząd Powiatu po analizie danych dotyczących wskazanych inwestycji, czyli „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu”, „Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy ZST w Kole” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZOEW i ZSEA w Kole”, w dniu 30 grudnia 2025 roku uznał, że realizacja wskazanych inwestycji w takim zakresie, w jakim określała dokumentacja, są ekonomicznie nie uzasadnione, a więc nie będą realizowane.

Ad 2. Kiedy utraciły ważność dokumentacje, pozwolenia, audyty lub inne opracowania dotyczące tych trzech zadań?

„Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu” – inwestycja planowana była do realizacji na podstawie decyzji Nr 98.2018 z dnia 06.03.2018 roku. Ostatni wpis w dzienniku budowy datowany jest na 09.02.2021 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Dodatkowo informujemy, że zadanie zostało rozpoczęte w 2016 roku, w którym wykonano mapę do celów projektowych. Nie opracowana została wówczas pełna dokumentacja kosztorysowa ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy. W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla tego zadania wraz z aktualizacją map geodezyjnych. W 2018 roku przygotowana została dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie dla tego projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu budowy boisk i sal gimnastycznych. Nie otrzymano dofinansowania.

Nakłady poniesione w latach 2016-2018 wyniosły 92.810,30 zł. W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie do realizacji tego zadania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022. Otrzymano promesę inwestycyjną na realizację tej inwestycji. W roku 2022 zaktualizowano dokumentację kosztorysową wraz z charakterystyką energetyczną. Ponadto zlecono wykonanie projektu robót geologicznych na likwidację studni głębinowej oraz przygotowanie zgłoszenia wykonania robót wiertniczych do Starostwa Powiatowego w Kole i Gminy Kościelec w celu realizacji zadania. Ogłoszono dwukrotnie przetarg na realizację zadania. Dwukrotnie został unieważniony ze względu na składane oferty na kwoty wyższe niż zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu. Nakłady poniesione w latach 2019-2025 wyniosły 4.145,00 zł.

„Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy ZST w Kole” – Sformułowanie w uzasadnieniu uchwały, że dokument „stracił ważność”, nie powinno być czytane wyłącznie przez pryzmat daty kalendarzowej. PFU obejmował całą infrastrukturę (wiele elementów), a obecnie realizowany jest fragment – budowa boiska piłkarskiego. W związku z powyższym to dokument przestał być spójny z obecnym planem finansowym i zamierzeniem inwestycyjnym. Nadal jednak PFU będzie stanowić bazę techniczną do nowych zamierzeń inwestycyjnych. Obecnie realizowane zadanie stanowi samodzielną funkcjonalną całość, która w przyszłości – jeśli pojawią się fundusze – może zostać rozbudowana o pozostałe elementy przewidziane w pierwotnym PFU.

Dodatkowo informujemy, że zadanie zostało rozpoczęte w 2021 roku opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Priorytet 2 – budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej. Środki nie zostały przyznane na to zadanie. W latach następnych posiadana dokumentacja nie wpisywała się w zakres oferowanych dofinansowań. W latach 2021-2022 podjęto się realizacji zadania Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych o salę gimnastyczną z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie również realizowane jest zadanie dotyczące budowy boiska piłkarskiego.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków ZOEW i ZSEA w Kole” – Sformułowanie w uzasadnieniu uchwały, że dokument „stracił ważność”, nie powinno być czytane wyłącznie przez pryzmat daty kalendarzowej. Nazwa inwestycji dotyczy wykonania audytów energetycznych i kosztorysów dla ZSEA i ZOEW. Dokumentacja jest z grudnia 2021 roku. Sam dokument zazwyczaj nie ma sztywnej daty ważności, ale jego przydatność ograniczają zmiany w budynku oraz wymogi konkretnych programów dotacyjnych. Dodatkowo od kwietnia 2024 roku nowe zasady dotyczące audytów w programie, które kładą większy nacisk na jakość i zgodność z nowymi wytycznymi. Audyt energetyczny i kosztorysy zawierają zazwyczaj analizę techniczną z propozycjami termomodernizacji.

Planowany zakres na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów redukcji energii i proponuje technologię dostępną na rok 2021.

Dodatkowo informujemy, że zadanie zostało rozpoczęte w 2021 roku opracowaniem kompleksowych audytów energetycznych budynków ZOEW i ZSEA w Kole wraz z kosztorysami celem przygotowania wniosku na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Po ogłoszeniu naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożono wnioski o dofinansowanie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”. Część kosztów dotycząca ZSEA w Kole została przypisana do tego zadania.

Ad 3. Jakie działania Zarząd Powiatu i Starosta podejmowali, aby te inwestycje uratować, zaktualizować dokumentację albo pozyskać środki zewnętrzne na ich realizację?

Cyklicznie monitorowane są nabory w ramach dostępnych programów zewnętrznych. W kontekście poprawy energetycznej ZOEW i ZSEA w Kole przeszkodą w pozyskaniu środków był często brak spełnienia specyficznych kryteriów naboru (np. preferencje dla gmin o niskich dochodach lub wymóg innowacyjności energetycznej, której projekt nie przewidywały).

W kontekście sali gimnastycznej w Kościelcu, Zarząd podjął świadomą decyzję o założeniu dziennika budowy w 2020 r., co było działaniem mającym na celu zyskanie dodatkowego czasu (3 lata) na zabezpieczenie montażu finansowego i możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Było to działanie ratunkowe, dające szansę na uniknięcie kosztów nowego projektowania. Złożono również wnioski w ramach środków zewnętrznych. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i złożonych ofert ceny przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania. Dodatkowo należy podkreślić, że w latach 2020–2022 priorytety inwestycyjne Powiatu Kolskiego uległy wymuszonej zmianie ze względu na pandemię COVID-19 oraz konieczność wsparcia placówek ochrony zdrowia i edukacji w nowym reżimie sanitarnym. Środki własne, które miały stanowić wkład do budowy sali, zostały przesunięte na zadania o wyższym priorytecie społecznym i bezpieczeństwa publicznego tj. na przebudowę oddziału wewnętrznego.

Natomiast w przypadku budowy zewnętrznej infrastruktury przy ZST po analizie szerokiego zakresu planowanej inwestycji zdecydowano o etapowaniu i dostosowywaniu projektów pod nabory. Należy zaznaczyć, że realizowane są przez Powiat Kolski takie inwestycje, na które możemy pozyskać realne środki przy optymalnym udziale środków własnych.

Ad 4. Dlaczego decyzja o spisaniu tych nakładów w straty została podjęta dopiero 30 grudnia 2025 r., skoro wcześniej było już wiadomo, że zadania nie będą realizowane?

Zarząd do samego końca podejmował starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Wcześniejsze spisanie nakładów zamknęłoby drogę do ubiegania się o dofinansowanie w trakcie roku. Dopóki zadanie ujęte było ewidencji istniała formalna podstawa do działania.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia weryfikacji stanu aktywów na koniec roku obrotowego. Coroczna weryfikacja przydatności nakładów inwestycyjnych pozwala określić, czy konkretne projekty mogą przynieść korzyści ekonomiczne.

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2025 i prowadzoną weryfikacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe wydział merytoryczny przedstawił Zarządowi Powiatu informacje o zadaniach, których nakłady nie przyniosą efektów majątkowych w takim zakresie, w jakim określone zostały w dokumentacji. Poza tym istnieje ryzyko, że zakres ewentualnych przyszłych zadań inwestycyjnych i potrzeba dostosowania i zaktualizowania dokumentacji, w przypadku nie każdego elementu dokumentacji byłaby możliwa.

Ad 5. Dlaczego nakłady dotyczące zaniechanych inwestycji były przez tak długi czas wykazywane w księgach jako środki trwałe w budowie?

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych na koncie środki trwałe w budowie ewidencjonuje się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę na realizowaną budowę środków trwałych, na mające powstać nowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących środków trwałych oraz nowe pozostałe środki trwałe, będące pierwszym wyposażeniem nowych obiektów, które sfinansowano ze środków na inwestycje. Tak długo jak istnieje prawdopodobieństwo uzyskania efektów majątkowych z poniesionych nakładów, nakłady te wykazywane są w księgach jako środki trwałe w budowie.

Ad 6. Czy Zarząd Powiatu informował Radę Powiatu na bieżąco o tym, że dokumentacja dla tych inwestycji traci ważność, a poniesione nakłady mogą zostać bezpowrotnie utracone?

Ważność dokumentacji inwestycyjnych określają stosowne przepisy, na podstawie których dokumentacja ta jest opracowywana. Rada Powiatu, określając inwestycje realizowane w ramach środków budżetowych, jest informowana o ich sposobie finansowania, zakresie czy też czasookresie realizacji. Nakłady inwestycyjne, które nie dały efektu gospodarczego podlegają odpisaniu na fundusz jednostki.

Zarząd regularnie przekazywał informacje o stanie przygotowań inwestycji w ramach sprawozdań z działalności Zarządu, które są przedstawiane na każdej sesji Rady Powiatu.

Ad 7. Czy Starosta i Zarząd Powiatu analizowali możliwość aktualizacji dokumentacji dla tych zadań zamiast całkowitego spisania ich w straty?

Dokumentacja na poszczególne zadania inwestycyjne przygotowywana jest w określonym celu, zakresie i warunkach obowiązujących w danym okresie. W momencie, kiedy ta dokumentacja była podstawą wniosków o dofinansowanie i wymagała aktualizacji – była ona zlecana. W momencie, kiedy przygotowana dokumentacja mogła być wykorzystana w części – również taka sytuacja miała miejsce. Nakłady inwestycyjne, które nie dały efektu majątkowego zostały odpisane na fundusz jednostki.

Ad 8. Z jakiego powodu uchwała Nr 0025.72.250.2025 po opublikowaniu w BIP została usunięta ze strony?

W związku z koniecznością uzupełnienia paraf członków Zarządu, uchwała została przedstawiona do podpisu ręcznego. Treść uchwały nie uległa zmianie.

Ad 9. Kto podjął decyzję o zdjęciu tej uchwały z BIP i czy zostanie ona ponownie opublikowana?

Po złożeniu podpisów członków Zarządu uchwała została ponownie opublikowana w BIP.


WICESTAROSTA
Lech Brzeziński

KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Kolskiego, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło. Kontakt z administratorem:

- listownie: ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /starostwokolskie/SkrytkaESP
- telefonicznie: 63 261 78 36

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

- telefon: 63 2617831
- e-mail: iodo@starostwokolskie.pl

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- w innych przypadkach – wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz, w przypadku szczególnych kategorii danych, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie lub mailowo na adres: iodo@starostwokolskie.pl.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (np. dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi),
- uprawnieni pracownicy urzędu.

6. Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
- przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub w ramach realizacji zadań publicznych, nie zawsze przysługuje prawo do sprzeciwu, przeniesienia lub usunięcia danych.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

9. Dobrowolność lub obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić rozpatrzenie sprawy lub realizację umowy.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a następnie – jeśli są materiałami archiwalnymi – przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.